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组织开标及评审





发布评审结果公示





招标中心签发中标通知书





整理资料、归档





项目建设单位填写招标申请








资产管理处采购管理科审核相关资料








招标中心起草招标公告，修订招标文件








资产管理处采购管理科确认招标公告，招标中心发布招标公告


资料








招标中心印刷相关招标文件








招标中心售卖招标文件


资料








开标前一个工作日，确定评委，准备相关评审资料








建设单位提交资料：


● 项目立项依据


● 招标申请表


● 招标文件初稿


● 项目预算明细表








●申请表


* 工程类招标需经过审计部门签审





项目建设管理单位





修订、确认





   广东外语外贸大学资产管理处


            校内公开招标流程（2018年修订）





   广东外语外贸大学资产管理处


政府采购公开招标流程（2018年修订版）





项目建设单位填写招标申请








资产管理处采购管理科审核资料料








在省财厅政府采购系统进行计划申报、备案、项目委托








在省教育部门政府采购项目管理系统进行备案、项目委托并上传用户需求书等材料








招标代理机构起草招标文件初稿








招标中心复核、修订招标文件





● 招标申请表


● 项目立项依据


● 用户需求书





修订、确认





● 政府采购计划备案情况表





项目建设管理单位


*工程类项目须经审计处审签








开始





● 教育系统政府采购项目备案表


● 委托代理协议








招标代理机构发布中标公告








招标代理机构发布招标公告








招标中心于开标前一个工作日确认评委








● 评委委派表





招标代理机构组织开标评审








● 拟中标公司投标文件、招标文件





资产管理处采购管理科确认招标结果








● 招标结果确认函





项目建设单位与中标单位签订合同





● 中标通知书、合同





● 招标文件确认表





招标中心确认招标文件





项目建设单位组织验收








● 验收报告





招标中心资料整理、归档





结束














